

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
« Центр образования № 23»  
(МБОУ « Центр образования № 23»)

ПРИКАЗ

31.05.2023

№ 85 - Д

Новомосковск

**О внедрении ФОП НОО, ООО и СОО  
и создании рабочей группы**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель	Тюнина Е.В., директор МБОУ «Центр образования № 23»
Заместитель руководителя	Соловьева Р.Г., заместитель директора
Члены	Глядешина Н.А., заместитель директора. Казакова А.В., заместитель директора. Миляева Т.А., заместитель директора. Логачева О.А., заместитель директора. Белоусова Н.Г., учитель химии и биологии. Андреева Ю.В., учитель начальных классов. Сапожникова Е.С., учитель русского языка и литературы.

2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в МБОУ «Центр образования № 23» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

- привлекать при необходимости иных работников МБОУ «Центр образования № 23» для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;

- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Заместителю директора Соловьевой Р.Г., контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Центр образования № 23» в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Секретарю Гладун О.А., ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В.Тюнина

С приказом ознакомлены:

№	ФИО	Подпись
1	Соловьева Р.Г.	
2	Глядешина Н.А.	
3	Казакова А.В.	
4	Логачева О.А.	
5	Миляева Т.А.	
6	Белоусова Н.Г.	
7	Андреева Ю.В.	
8	Сапожникова Е.С.	
9	Гладун О.А.	

**План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП)  
в МБОУ «Центр образования № 23»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ «Центр образования № 23» по введению федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП).	июнь, 2023	Тюнина Е.В.	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП.
2	Актуализация деятельности рабочих групп, координирующих введение ФООП (по вопросам повышения качества образования и др.).	июнь, 2023	Соловьева Р.Г.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на и уровне образовательной организации.
3	Проведение совещаний с руководителями МО, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП.	в течение всего периода	Соловьева Р.Г.	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации.
4	Организация участия администрации, педагогов школы в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП.	в течение всего периода	Соловьева Р.Г.	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП.
5	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП.	июнь, 2023	Миляева Т.А.	Протоколы родительских собраний.
6	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП.	июнь, 2023	Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП.
7	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене.	июнь, 2023	Волкова Т.В.	Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года.

8	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ.	июнь, 2023	Волкова Т.В.	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год.
9	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО.	май, июнь, 2023	Миляева Т.А.	Аналитическая справка.
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП.	до 01.06.2023	Соловьева Р.Г. Глядешина Н.А.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательных организаций.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП, изучение документов.	в течение всего периода	Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП.
3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП, внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП.	в течение всего периода	Тюнина Е.В., Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП.
4	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета.	август, 2023	Тюнина Е.В., Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП.
<b>3. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам и по внеурочной деятельности.	в течение всего периода	Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	Методические материалы.
2	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО.	август, 2023	Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО.

3	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО, ООО и СОО с ФОП НОО, ООО и СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО;</li> <li>- анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО, ООО и СОО и приведение в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.</li> </ul>	июнь-август, 2023	Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	Целевой раздел ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО.
4	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО в соответствии с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»;</li> <li>- анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО.</li> </ul>	июнь-август, 2023	Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	<p>Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО.</p>
5	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО, ООП СОО с ФОП ООО и ФОП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение в ООП ООО и СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;</li> <li>- анализ программы формирования УУД в ООП ООО, СОО и приведение в соответствие с ФОП ООО, СОО.</li> </ul>	июнь-август, 2023	Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	<p>Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО.</p>
6	Участие в семинарах- совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП).	в течение всего периода	Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	Создана единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП.
7	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП.	июнь-август, 2023	Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.

<b>4. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов.	июнь, 2023	Логачева О.А.	Аналитическая справка
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ.	июнь, 2023	Логачева О.А.	Справка, график повышения квалификации.
3	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.	июнь, 2023	Логачева О.А.	Опросные листы или отчет.
4	Организация обучения руководителей и педагогов по вопросам реализации ФООП.	июнь, 2023	Логачева О.А.	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд.
5	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год.	июнь, 2023	Тюнина Е.В., Соловьева Р.Г.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.
<b>5. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП</b>				
1	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП.	июль, 2023	Соловьева Р.Г., Глядешина Н.А.	Определены показатели готовности к введению ФООП.
2	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП.	июль- сентябрь, 2023	Соловьева Р.Г., Казакова А.В., Глядешина Н.А.	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП.
<b>6. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
1	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним.	август – сентябрь, 2023	Миляева Т.А.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП.
2	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС НОО, ООО, СОО» сайта школы.	в течение всего периода	Глядешина Н.А.	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на ФООП.